

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_074_08
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Haná
Nositel	Střední Haná, o.p.s.
Sledované období od	1. 1. 2021 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2021 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Jarmila
Příjmení	Korcová
Mobil	725889593
Telefon	725889593
Email	jarmila.korcova@seznam.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Integrovaná strategie rozvoje území (SCLLD) je rozvojovým dokumentem Místní akční skupiny Střední Haná o.p.s. a byla tvořena komunitním způsobem, se zapojením celého spektra aktérů, laické i odborné veřejnosti. SCLLD plně respektuje náš cíl, kterým je dlouhodobě udržitelný rozvoj území. Strategie rozvoje zahrnuje rozvojové cíle a možnosti v oblasti podnikání a zemědělství, volnočasových aktivit, občanské vybavenosti, cestovního ruchu a ochrany životního prostředí, a to pro období 2014-2020. Mezi strategické cíle IN patří: Kvalitní veřejná správa a služby, Podpora podnikání, zaměstnanosti a zemědělství, Zlepšení technické a dopravní infrastruktury a Investice do občanské vybavenosti. Do zájmového území strategie MAS Střední Haná spadá 13 obcí - Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice, Tovačov, Troubky, Záříččí. Nositel ISg je Střední Haná, o.p.s. se sídlem v Kojetíně, Masarykovo nám. 20, 752 01, IČ: 26881764.
Přehled vyhlášených výzev	V průběhu sledovaného období nebyla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost. V průběhu sledovaného období byla vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP ? 9. výzva MAS Střední Haná ? Bezpečnost dopravy III). Vyhlášení výzvy: 15. 4. 2021, ukončení příjmu žádostí o podporu: 16.5.2021. V průběhu sledovaného období nebyla vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí. V průběhu sledovaného období byla vyhlášena jedna výzva (jedná se o výzvu č. 4 PRV) z Programu rozvoje venkova zaměřená na opatření/ Fichi 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Výzva vyhlášena 20. 5. 2021. Příjem žádostí od 1. 6. - 30. 6. 2021.

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Realizace ISg v období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 probíhala následovně: PRV: F1 - proplacení 3 projektů. F2 - ve sledovaném období nebyl v této Fichi proplacen žádný projekt. F3 - v uvedeném období došlo k proplacení celkem 3 projektů. F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - opatření/fiche byla zrušena žádostí o změnu č. 7. F5 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER - opatření/fiche byla zrušena žádostí o změnu č. 7. F6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - ukončen příjem žádostí 4. výzvy PRV, přijato 10 projektů, registrováno na SZIF 10 projektů. Výzva byla vyhlášena 20. 5. 2021. Příjem žádostí od 1. 6. - 30. 6. 2021. IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - ukončení realizace a proplacení 1 projektu. IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof - ve sledovaném období nedošlo k žádnému pokroku. IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi - probíhá realizace 2 projektů. IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání ? jeden projekt v realizaci. OPZ 1 - Podpora sociálních služeb - opatření zrušeno žádostí o změnu ISg č. 3. OPZ 2 - Zaměstnanost - běží realizace aktivit u všech přijatých projektů. OPZ 3 - Prorodinná opatření - běží realizace aktivit (příměstské tábory) u všech projektů, vyjma jednoho, jehož realizace již byla ukončena. Následně zahájena realizace navazujícího projektu. OPŽP 1 - Posílení přirozené funkce krajiny - u tohoto opatření nedošlo k žádnému pokroku. OPŽP 2 - Ochrana půdy a krajiny - u tohoto opatření nedošlo k žádnému pokroku. OPŽP 3 - Péče o veřejná prostranství - dva projekty OPŽP projekty v realizaci, čekání na vystavení Změny RoPD.
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Ve sledovaném období MAS pokračovala v realizaci klíčového projektu (dle plánu) v rámci opatření OPZ 3: Prorodinná opatření. Realizované aktivity projektu proběhly bez větších problémů. V rámci aktivit, došlo k menšímu ovlivnění realizace z důvodu šíření nemoci Covid19 a z důvodu souvisejících nouzových opatření na území ČR. V současné chvíli nepředpokládáme, že by tato situace měla vliv na úspěšnou realizaci projektu. Aktivity jsou přizpůsobeny aktuální situaci, např. menší počet účastníků. V případě nutnosti budou neuskutečněné aktivity realizovány v příštím roce.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Realizace projektů v rámci opatření Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy má vliv především na opatření Infrastruktura cestovního ruchu (jedná se o silnější vazbu). Došlo tedy nejen k obnově a rozvoji dopravní infrastruktury, ale také k investici v rámci cestovního ruchu.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	Ve sledovaném období byla podána žádost za účelem přesunu zbytkových alokací ze tří opatření IROP (která jsou již naplněna) do opatření 1 pro možnost vyhlášení celé alokace v jedné výzvě v roce 2021. Zároveň je provedeno narovnání Finančního plánu dle skutečného čerpání v uplynulých letech, jak ukládá dokument MPIN kap 10.7. Čerpání v roce 2020 je narovnáno dle skutečnosti v roce 2020, nikoliv dle žádostí o platbu k 31. 10. 2020 (pro možnost převedení Rozdílové částky 10 082,71 Kč CZV z opatření 3 do opatření 1 za účelem vyhlášení výzvy v roce 2021, jejíž čerpání je předpokládáno v roce 2022).
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	V rámci ISg nebyla (ve sledovaném období) uplatněna opatření při neplnění ISg.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	V aktuálně sledovaném období se nevyskytly žádné problémy v realizaci ISg.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Aktuálním rizikem po celou dobu sledovaného období je stav na území ČR (z důvodu nemoci COVID19), v rámci některých projektů může dojít k pozdržení realizace. U nezemědělských podnikatelů hrozí odstoupení od projektů, z důvodu omezení podnikání a vzniklých existenčních problémů.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Ve sledovaném období byly provedeny pouze průběžné evaluační aktivity (kontrola plnění indikátorového a evaluačního plánu).
Doplňující informace	
Shrnutí pro veřejnost	V rámci PRV byla vyhlášena výzva (Fichi 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech). Příjem žádostí probíhal do 1.6.-30.6.2021. Projekty jsou aktuálně v administraci na MAS. V 9. výzvě IROP byly přijaty 2 projekty. Nyní čekají na hodnocení ze strany IROP. Probíhá plánování poslední výzvy PRV (r. 2022). Realizace ISg úspěšně pokračuje.

Horizontální principy

Horizontální principy

Jak je uvedeno v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, ta má obecně vůči horizontálním principům pozitivní případně neutrální vazbu. U projektů, které budou žadateli předloženy v rámci IROP a PRV jsou očekávány projekty, které budou neutrální jak z pohledu rovných příležitostí, tak z pohledu udržitelného rozvoje. U programového rámce OPZ je předpokládána realizace projektů s pozitivním dopadem zejména v oblasti rovných příležitostí a zákazu diskriminace.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD	Opatření ITI/IPRÚ/CL LD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F1 - Investice do zemědělských podniků	F1 - Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		6 020 606,65			3 010 303,00			1 926 591,00			1 083 712,00		
2	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		799 103,00			399 551,00			255 712,00			143 839,00		
3	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin-09.6.93.19.2.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
4	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1		10 490 659,91	2 479 769,13	8 988 617,31	9 966 126,91	2 355 780,67	8 539 186,43	9 966 126,91	2 355 780,67	8 539 186,43	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	3.3 Krizová infrastruktura	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof-06.4.59.4.1		270 000,00	0,00	270 000,00	256 500,00	0,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00
6	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1		3 733 633,24	0,00	832 293,59	3 546 951,58	0,00	790 678,91	3 546 951,58	0,00	790 678,91	0,00	0,00	0,00
7	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1		6 432 032,11	0,00	4 471 700,00	6 110 430,51	0,00	4 248 115,00	6 110 430,51	0,00	4 248 115,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		6 638 238,00			2 959 720,00			1 894 216,00			1 065 504,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
9	1.3 Život v MAS	F5 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	F5 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
10	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
11	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1		3 000 000,00	312 255,00	470 562,50	2 826 000,00	312 255,00	470 562,50	2 550 000,00	265 416,75	399 978,12	276 000,00	46 838,25	70 584,38
12	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		9 324 000,00	1 155 111,21	1 955 924,68	8 755 240,00	1 155 111,21	1 955 924,68	7 925 400,00	981 844,52	1 662 535,96	829 840,00	173 266,69	293 388,72
13	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny-05.4.27.4.3		4 444 444,00			4 000 000,00			4 000 000,00			0,00		
14	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny-05.4.27.4.3		2 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
15	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci-05.4.27.4.4		5 333 332,80			4 000 000,00			4 000 000,00			0,00		
16	3.3 Krizová infrastruktura	F 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	F 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1		1 997 657,50			1 598 126,00			1 022 800,64			575 325,36		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	3 010 303,65			0,00			3 010 303,65			0,00			0,00		
2	399 552,00			0,00			399 552,00			0,00			0,00		
3	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	524 533,00	123 988,46	449 430,88	524 533,00	123 988,46	449 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	186 681,66	0,00	41 614,68	186 681,66	0,00	41 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	321 601,60	0,00	223 585,00	98 016,60	0,00	0,00	223 585,00	0,00	223 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3 678 518,00			0,00			3 678 518,00			0,00			0,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	174 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	568 760,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	410 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	444 444,00			444 444,00			0,00			0,00			0,00		
14	500 000,00			500 000,00			0,00			0,00			0,00		
15	1 333 332,80			1 333 332,80			0,00			0,00			0,00		
16	399 531,50			0,00			399 531,50			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	36,00	31.12.2023 0:00:00	39,00	10.10.2019	3,00	30.04.2021	5,00		Výstup	Osoby
2	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2016	9,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.10.2019	0,00	30.04.2021	0,00		Výsledek	Osoby
3	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2016	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.10.2019	0,00	30.04.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1		50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	01.01.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.10.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
5	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	01.01.2016	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	10.10.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
6	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1		50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	10.10.2019	0,00	30.04.2021	0,00		Výstup	Podniky
7	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F1 - Investice do zemědělských podniků	F1 - Investice do zemědělských podniků-09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2021	1,00	30.06.2021	1,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F1 - Investice do zemědělských podniků	F1 - Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	13,00	30.06.2021	3,00	30.06.2021	13,00		Výstup	Podniky
9	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	FTE
10	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
12	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	28.11.2019	1,00	16.11.2020	5,00		Výstup	Realizace
13	3.3 Krizová infrastruktura	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	3.3 Krizová infrastruktura	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof-06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	06.06.2019	0,00	28.02.2020	1,00		Výstup	Objekty
15	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání - 06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	20.05.2020	0,00	30.09.2020	1,00		Výstup	Zařízení
17	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání - 06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	50,00	31.12.2023 0:00:00	50,00	20.05.2020	0,00	30.09.2020	25,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2021	1,00	30.06.2021	2,00		Výsledek	FTE
19	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00			0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
20	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	26.10.2020	0,00	16.10.2020	2,00		Výstup	Zázemí
21	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	26.10.2020	0,00	16.10.2020	3,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	01.01.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
23	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.01.2016	30,00	31.12.2023 0:00:00	70,00	26.10.2020	0,00	16.10.2020	53,00		Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	11,00	30.06.2021	3,00	30.06.2021	10,00		Výstup	Podniky
25	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	210,00	31.12.2023 0:00:00	396,00	15.06.2020	100,00	31.03.2021	263,00		Výstup	Osoby
26	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	01.01.2016	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.06.2020	0,00	31.03.2021	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	01.01.2016	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.06.2020	0,00	31.03.2021	0,00		Výsledek	Osoby
28	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporovány a s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	2,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
29	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	100,00	31.12.2023 0:00:00	182,00	15.06.2020	65,00	31.03.2021	141,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
30	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
31	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2016	11,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.06.2020	0,00	31.03.2021	0,00		Výsledek	Osoby
32	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	39,00	01.01.2016	43,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	15.06.2020	0,00	31.03.2021	0,00		Výsledek	Osoby
33	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny-05.4.27.4.3		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporovány a s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha
34	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			244,88	31.12.2020	3 458,00		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci-05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporovány a s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,90	04.11.2020	0,00		0,00		Výstup	ha
36	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci-05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	24.04.2018	4,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	04.11.2020	0,00		0,00		Výsledek	Lokality
37	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny-05.4.27.4.3		45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			244,88	31.12.2020	3 458,00		Výsledek	Lokality

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovacím období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	3.3 Krizová infrastruktura	F 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	F 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - 09.6.93.1 9.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	10,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	akce/operace
39	3.3 Krizová infrastruktura	F 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	F 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - 09.6.93.1 9.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2016	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	FTE

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_074_08	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjY1ODI5 MTY7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATJAR	14. 7. 2021 9:18:27	1
2	2	Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_074_08	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjcxNDc1 MDQ7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATJAR	14. 7. 2021 14:21:20	1

3	3	Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_074_08	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjcxNzk1O Tc7UHJpbG9 oYURNUztG YWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATJAR	14. 7. 2021 14:44:05	1
4	4	Př. 1_ČP o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjk5MDA4 MDg7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATJAR	19. 7. 2021 10:26:21	1
5	5	Př. 2_Financování PRV	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjk5MDE4 MTK7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATJAR	19. 7. 2021 10:26:59	1

6	6	Př. 3_Indikátory_nesoulad	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EzNjk5MDI4 Njl7UHJpbG 9oYURNUzt GYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATJAR	19. 7. 2021 10:27:26	1
---	---	------------------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	-------------------------	---