

Ex post hodnocení Strategického plánu Leader

**MAS Střední Haná, o.p.s.
- programové období 2007-2013**

IČ 26881764

**Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín**

Zpracovatelka: Ing. Jarmila Matoušková



Obsah:

1. Úvod.....	6
1.1. Název MAS	6
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF	7
1.3. Základní údaje	8
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu	9
2.1. Složení SPL	9
2.1.1. Přehled cílů a priorit.....	9
2.1.2. Přehled Fichí	9
2.1.3. Přehled aktualizací SPL	15
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet.....	15
2.3. Alokace.....	18
2.4. Výzvy.....	18
3. Metodický přístup	20
3.1. Pracovní tým.....	20
3.2. Zdroje údajů pro monitoring.....	21
3.3. Monitorovací indikátory	21
3.4. Hodnotící otázky.....	23
3.5. Způsob zodpovězení hodnotících otázek.....	24
4. Odpovědi na hodnotící otázky.....	25



4.1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?	25
4.1.1. Podotázka: Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?	25
4.1.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů	25
4.1.1.2. Odpověď na hodnotící otázku	25
4.2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?	25
4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů	25
4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku	26
4.3 Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?	26
4. 3. 1. Podotázka: Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti?	26
4.3.1.2. Odpověď na hodnotící otázku	26
4. 3. 2. Podotázka: Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?	27
4.3.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů	27
4.3.2.2. Odpověď na hodnotící otázku	27
4. 3. 3. Podotázka: Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?	28
4.3.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů	28
4.3.3.2. Odpověď na hodnotící otázku	28
4.4 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?	29
4. 4. 1. Podotázka: Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti?	29
4.4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů	29
4.4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku	29



4.5 Zohledňovaly projekty žadatelů preferenční kritérium stanovené MAS: Výše dotace – projekt s celkovou požadovanou dotací nižší nebo rovnající se 250.000,- Kč bez DPH? ...	30
4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů	30
4.5.2 Odpověď na hodnotící otázku	30
4.6 Zvýšila se v průběhu realizace SPL kompetentnost žadatelů při přípravě a realizaci jejich projektů?	31
4.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů	31
4.6.2 Odpověď na hodnotící otázku	31
5. Závěry a doporučení	31
5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL	31
5.2. Míra dosažení cílů	32
5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení	32
▪ Seznam tabulek:	
Tabulka 1 Základní údaje MAS Střední Haná	8
Tabulka 2 Rozpočet MAS Střední Haná	16
Tabulka 3 Přehled alokací (stav k 30. 6. 2015)	18
Tabulka 4 Čerpání dotací ze SPL dle jednotlivých fichí a výzev (k 30. 6. 2015 v Kč)	19
Tabulka 5 Pracovní tým MAS Střední Haná	20
Tabulka 6 Monitorovací indikátory	22
Tabulka 7 Hodnotící otázky	23
▪ Seznam obrázků:	
Obrázek 1 Území působnosti MAS Střední Haná	6
Obrázek 2 Počty podpořených projektů v programovém období 2007 - 2013	17



Vysvětlivky:

ČR – Česká republika

DPP – dohoda o provedení práce

Ex post – po skončení, dodatečně

FO – fyzická osoba

KMAS – koordinální MAS ČR

MAS – místní akční skupina

O.P.S. – obecně prospěšná společnost

PMAS – partnerská MAS

PO – právnická osoba

PS – pracovní smlouva

SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Community-Led Local Development Strategy)

SH – Střední Haná

SPL – strategický plán LEADER

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

ŽOP – žádost o proplacení




1. Úvod

1.1. Název MAS

- Střední Haná, o.p.s.

Střední Haná je regionem střední velikosti a řadí se mezi středně velké existující mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl jedním z impulsů k jeho založení.



Obrázek 1 Území působnosti MAS Střední Haná



1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF

K podpisu Dohody mezi společnostmi Střední Haná, o.p.s. a SZIF došlo dne 31. 08. 2009.

Partnerství mezi veřejnou, soukromou a neziskovou sférou probíhalo na území Střední Hané již několik let před datem podpisu Dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem. Významným impulzem k dalšímu rozvoji partnerství na území Střední Hané bylo otevření programu Leader pro Českou republiku. Na základě principů programu Leader se představitelé Střední Hané rozhodli k institucionalizaci partnerství.

Iniciátorem založení Místní akční skupiny, jejíž vznik byl připravován zhruba půl roku, byla především veřejná správa (obce a Svazek obcí mikroregionu střední Haná). V tomto období proběhla řada setkání starostů obcí, podnikatelů a zástupců nestátního neziskového sektoru působících na území Rožnovska. Všichni stávající aktéři byli přesvědčeni o výhodnosti a přednostech partnerství. Zástupci veřejné správy doporučili podnikatele a zástupce neziskové sféry, kteří budou schopni realizovat rozvoj nejen z pohledu svých lokálních zájmů, ale pro vyvážený rozvoj celého území. Podnikatelé přispěli svými náměty na připravované zaměření MAS a neziskový sektor doplnil představy o budoucí práci MAS o aktivity především z oblasti rozvoje kultury a ochrany životního prostředí.

Výstupem bylo založení MAS Střední Haná na ustavující schůzi Valné hromady dne 13. 12. 2005.

V roce 2009 byla Střední Haná o.p.s. vybrána pro realizaci SPL, byl vytvořen sekretariát MAS a započalo se s přípravou a příjmem žádostí konečných žadatelů v průběžně vyhlašovaných výzvách.



1.3. Základní údaje

Z tabulky 1 je patrné, že na území MAS Střední Haná nedošlo ke změně počtu obcí. Stejně jako při vzniku MAS i nyní do působnosti MAS spadá 13 obcí (z okresu Přerov: Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřetice; okres Prostějov: Ivaň, Obědkovice a z okresu Kroměříž obec Záříči).

Prakticky neměnný zůstal i počet obyvatel. Oproti původnímu stavu došlo k nárůstu o 86 obyvatel na celém území.

Nejvýraznější změnou, ke které v rámci společnosti došlo je počet členů. K transformaci členské základny došlo v procesu standardizace, jehož přípravy, včetně samotného podání Žádosti o standardizaci MAS a kontroly Žádosti, probíhaly od března 2014 do 15. 12. 2015, kdy bylo společnosti Střední Haná vydáno Osvědčení o standardizaci MAS.

Ve společnosti došlo ke vzniku organizační složky, místní akční skupiny, která představuje místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí SCLLD (Strategii komunitně vedeného místního rozvoje). Počet členů a složení členské základny se odvíjí od závazné Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Tabulka 1 Základní údaje MAS Střední Haná

	Původní stav*	Stav k 30. 6. 2015**
Počet obcí	13	13
Počet obyvatel	15 994	16 080
Rozloha MAS (km²)***	141,05	141,05
Počet členů celkem	14	31
veřejný sektor	5	13
neveřejný sektor	9	18

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL



** počty se vztahují k SPL 2007-2013, všechny hodnoty dále ke dni 30. 6. 2015; počet obyvatel k 1. 1. 2015.

*** zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

2.1.1. Přehled cílů a priorit

Realizace strategického plánu je založena na kvalitě, územní a tematické provázanosti jednotlivých opatření. Jeho realizace přináší synergické trvalé efekty, přispívající k pozitivnímu rozvoji daného území, který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. Strategický plán je zaměřen na jednotné téma, což přispívá ke koncentraci vynaložených prostředků a potažmo i koncentraci vynaloženého úsilí místní akční skupiny.

V jednotlivých opatřeních jsou vybírány projekty, které jsou schopny přinést trvalé pozitivní efekty a maximálně tak naplňovat předem stanovené opatření. Značnou výhodou strategického plánu je, že doplňuje stávající politiky a existující programy rozvoje, realizované na daném území. Tudiž je postaven tak, aby využíval již stávajících efektů vyvolávaných alokací prostředků, poskytovaných v rámci daných grantových schémat.

Naplnění cílů a priorit Strategického plánu Leader je možné prostřednictvím níže uvedených Fichí.

2.1.2. Přehled Fichí

▪ Fiche 1: Rozvoj zemědělských podniků

- *Vymezení fiche*: Hlavní opatření je zaměřeno na investice do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.



Vedlejší opatření je zaměřeno na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, na které spolupracuje žadatel se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol).

Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného množství) zvýšení konkurenceschopnosti, k eliminaci rizika snížení bezpečnosti a jakosti produktu.

- **Hlavní opatření:** I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

- **Vedlejší opatření:** I. 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.

- **Žadatelé:** zemědělský podnikatel (FO, PO osoba), podnikatelský subjekt z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobcí.

- **Výše dotace:** min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.

▪ **Fiche 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury**

- **Vymezení fiche:** Hlavní opatření je zaměřeno na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity pro bydlení, podnikání a relaxaci.

První vedlejší opatření je zaměřeno na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.



Druhé vedlejší opatření je určeno na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Dotace je určena projektům, které slouží k veřejně prospěšné činnosti a nejsou využívány k ekonomického prospěchu žadatele či provozovatel.

- **Hlavní opatření:** III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

- **Vedlejší opatření:** III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby, III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

- **Žadatelé:** obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí; církve a jejich organizace

- **Výše dotace:** min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů.

▪ **Fiche 3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury**

- **Vymezení fiche:** Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice). Dotace je určena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hipposteze a dalších tematických stezek mimo území lesů.

Podopatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení pro hosty, kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.



- **Hlavní opatření:** III. 1.3.1. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky.
- **Vedlejší opatření:** III. 1.3.2. Ubytování, sport
- **Žadatelé:** obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě, nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
- **Výše dotace:** min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů.

▪ **Fiche 4: Podpora podnikání v regionu**

- **Vymezení fiche:** Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
- **Hlavní opatření:** III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
- **Žadatelé:** FO a PO podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel.
- **Výše dotace:** min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.

▪ **Fiche 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby**

- **Vymezení fiche:** Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových



a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Předmětem podopatření je podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity pro bydlení, podnikání i relaxaci.

Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

- **Hlavní opatření:** III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

- **Vedlejší opatření:** III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

- **Žadatelé:** obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí; církve a jejich organizace.

- **Výše dotace:** min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů.

Fiche 6: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

- **Vymezení fiche:** Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Podopatření navazuje na strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v neposlední řadě přispěje k řešení nových výzev, tzn. ke zmírnění změny klimatu podporou moderních energeticky



úsporných zpracovatelských technologií a k účinnému využívání vodních zdrojů. Podpořené akce by měly řešit problematické oblasti, jako jsou nízká produktivita práce a nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou.

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby, na které spolupracuje žadatel se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol).

Pod inovací se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku, také o zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného množství) zvýšení konkurenceschopnosti, k eliminaci rizika snížení bezpečnosti a jakosti produktu.

- **Hlavní opatření:** I. 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

- **Vedlejší opatření:** I. 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.

- **Žadatelé:** výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku; výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku.

- **Výše dotace:** min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

▪ **Fiche 7: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům**

- **Vymezení fiche:** Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

- **Hlavní opatření:** III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova



- **Žadatelé:** obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí; církve a jejich organizace, FO a PO podnikající.
- **Výše dotace:** min. 100.000,-, max. 2.000.000,-, maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů.

2.1.3. Přehled aktualizací SPL

K aktualizaci Strategického plánu Leader došlo v programovém období 2007-2013 dne 27. 4. 2011 v rámci Hlášení č. 10 o změnách. Důvodem bylo přidání 7. Fiche: „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“.

V rámci hlášení o změnách č. 14 ze dne 28. 6. 2012 bylo předloženo nové znění SPL. Došlo ke změně nastavení monitorovacích indikátorů (viz kapitola 3.3).

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

V MAS Střední Haná bylo v rámci jednotlivých výzev vyhlašováno celkem 7 fichí. Fichemi s nejvyšší alokací prostředků byly Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury (původní plánovaná alokace 30 %, skutečná 37,84 %), Fiche 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby (plánovaná alokace 25 %, skutečná 28,45 %) a Fiche 7 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (plánovaná alokace 20 %, skutečná 13,44 %). Poslední uvedenou Fichi předčila Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků, u které byla původně plánována alokace 15 %, dosáhla 16,09 %.

Fiche, v nichž skutečné čerpání bylo nižší než plánované, jsou 3, 4 a 7.



Tabulka 2 Rozpočet MAS Střední Haná

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30. 6. 2015)*	Podané žádosti		Schválené žádosti**		Proplacené projekty***	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	15	16,09	8	2.894.000	6	6.471.000	6	2.112.524
Fiche 2	30	37,84	24	5.648.447	22	5.141.320	22	4.968.824
Fiche 3	5	3,67	1	481.800	1	481.800	1	481.800
Fiche 4	5	0,51	2	664.800	2	664.800	1	67.200
Fiche 5	25	28,45	22	3.667.962	19	3.291.762	18	3.735.114
Fiche 6	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiche 7	20	13,44	10	3.485.768	7	1.894.401	7	1.764.267
Celkem	100	100	67	16.842.777	57	17.945.083	55	13.129.729

* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

** jedná se o schválené žádosti SZIF


*** součet vyplacených prostředků.

Obrázek 2 zachycuje počet projektů realizovaných v jednotlivých obcích MAS, a to za žadatele z oblasti podnikatelské, neziskové a veřejné sféry. K nejúspěšnějším žadatelům patří Kojetín (14 projektů) a obec Měrovice nad Hanou (7 projektů). Po jednom projektu realizovaly obce Ivaň, Uhřetice a Zářčice. Nulová hodnota nebyla zaznamenána u žádné z obcí v území MAS Střední Haná.





MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Obrázek 2 Počty podpořených projektů v programovém období 2007 - 2013



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
STŘEDNÍ HANÁ



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

2.3. Alokace

V tabulce jsou uvedeny alokace MAS. Celková alokace představuje opatření IV.1.1 (režijní náklady) a IV.1.2 (prostředky určené na realizaci SPL). Sloupec alokace vymezuje prostředky vymezené pro MAS na IV.1.2 každoročně na základě Dohody (Dodatků k Dohodě).

Ve sloupci závazkováno jsou součty dotací požadovaných žadateli prostřednictvím jejich projektů registrovaný v jednotlivých letech. Poslední sloupec představuje částky, které byly žadatelům proplaceny. Celková částka činí 13.129.729 Kč.

Tabulka 3 Přehled alokací (stav k 30. 6. 2015)

	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Závazkováno IV.1.2 (Kč)*	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
2008	0	0	0	0
2009	3.124.707	2.504.707	2.453.787	0
2010	3.193.402	2.563.402	2.952.223	1.909.807
2011	3.111.004	2.488.804	2.186.990	2.172.833
2012	3.839.076	3.071.261	3.308.640	2.377.191
2013	4.156.727	3.325.382	4.109.806	3.377.191
2014	13.747	3.484.983	197.566	3.373.489
2015	0	0	0	1.343.414
Celkem	17.438.663	17.438.539	15.209.012	13.129.729

* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce

2.4. Výzvy

V celkem 11 výzvách bylo realizováno 55 projektů s celkovou dotací 13.129.729 Kč. Vzhledem k plánované alokaci prostředků byly v rámci jednotlivých výzev vyhlášeny nejčastěji



Fiche 2 (6×), Fiche 5 (6×) a Fiche 7 (4×). Fiche 6 byla vyhlášena pouze 1×, poté byl seznam Fichí rozšířen o Fichi 7 a na Fichi 6 již nebyly alokovány žádné prostředky.

V tabulce jsou zeleně vyznačena pole, která neobsahují 0. Příčinou toho je skutečnost, že přesto, že byla daná výzva vyhlášena, žadatelé tohoto potenciálu nevyužili a své žádosti do těchto Fichí nepodali.

Tabulka 4 Čerpání dotací ze SPL dle jednotlivých fichí a výzev (k 30. 6. 2015 v Kč)

	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6	Fiche 7
1. výzva (2. 9. - 23. 9. 2009)		2.453.787					
2. výzva (5. 12. 2009 – 13. 1. 2010)		447.361			1.230.167	0	
3. výzva (20. 4. – 4. 6. 2010)	240.000			0			
4. výzva (21. 9. – 11. 10. 2010)		299.700			338.202		
5. výzva (19. 11. 2010 – 7. 1. 2011)	895.124		481.800		373.500		
6. výzva (4. 5. – 27. 5. 2011)							422.409
7. výzva (19. – 20. 12. 2011)					589.294		182.700
8. výzva (4. 6. – 6. 6. 2012)	977.400	627.797					
9. výzva (4. 2. 2013 – 6. 2. 2013)		194.043	0	67.200	1.006.952		1.013.086
10. výzva (29. 4. 2013 – 3. 5. 2013)		946.136					146.072
11. výzva (27. 1. – 29. 1. 2014)					196.999		
CELKEM (1. – 11. výzva)	2.112.524	4.968.824	481.800	67.200	3.735.114	0	1.764.267



3. Metodický přístup

3.1. Pracovní tým

Pracovní tým se od roku 2009 sestával z manažerky (Bc. Iva Dokoupilová), administrativní pracovnice (Bc. Romana Fedurcová) a účetní společnosti (Dana Chytilová). V roce 2013 nastoupila do společnosti Ing. Jarmila Matoušková, která následně obsadila uvolněnou pozici manažerky společnosti.

V roce 2013 byli zapojeni do přípravy strategického dokumentu MAS pro programové období 2014-2020, Integrované strategie rozvoje území, Bc. Dokoupilová, Ing. Matoušková, Ing. Müller, JUDr. Šrámková. Vymezení délky pracovního poměru je uvedeno v tabulce 5.

Tabulka 5 Pracovní tým MAS Střední Haná

	Název pozice	Pracovní poměr v MAS	Délka trvání pracovního poměru
Dokoupilová Iva, Bc.	manažerka	PS	2009 - 2013
	administrativní pracovnice	PS	2014
	zpracovatel strategie MAS	DPP	2013 - 2014
Fedurcová Romana, Bc.	administrativní pracovnice	PS	2009 - dosud
Chytilová Dana	účetní	DPP	2009 - 2014
Matoušková Jarmila, Ing.	administrativní pracovnice	PS	2013
	zpracovatel strategie MAS	DPP	2013
	manažerka	PS	2013 - dosud
Müller Zbyněk, Ing.	zpracovatel strategie MAS	DPP	2013
Šrámková Zdeňka, JUDr.	zpracovatel strategie MAS	DPP	2013

DPP – dohoda o provedení práce, PS – pracovní smlouva



3.2. Zdroje údajů pro monitoring

Údaje pro monitoring místní akční skupina získává při sledování vlastní činnosti zaměstnanci MAS. Hodnocení Fichí bylo realizováno ex post výběrovou komisí, která hodnotila relevantnost preferenčních kritérií a bodové hodnoty, které jim je přiřazena. Průběžně probíhaly rozhovory se žadateli, příjemci i členy společnosti; dotazníkové šetření.

3.3. Monitorovací indikátory

Výstupní hodnoty pro každé kritérium byly původně stanoveny jako plánovaný stav pro roky 2008 a 2009. Žádosti o dotaci na jednotlivé projekty se ale začaly na MAS registrovat až v druhé polovině roku 2009 a tak došlo k úpravě původně plánovaných monitorovacích kritérií. Úpravu monitorovacích kritérií schválil programový výbor v únoru 2011, zejména s ohledem na stanovené každoroční finanční alokace, zahájení čerpání dotací a možnosti regionu.

V MAS bylo sledováno naplňování celkem 14 monitorovacích indikátorů. Po snížení původních hodnot došlo k naplnění většiny z uvedených indikátorů.

Nenaplněným zůstal monitorovací indikátor „Počet podpořených obcí a dalších neziskových organizací“. Z předpokládaných 40 podpořených subjektů jich ve skutečnosti k 1. 5. 2015 bylo 29, což představuje 83 %. Indikátor „Počet pracovních míst“ byl upraven na 0. Tento předpoklad se ukázal jako správný, neboť nikdo z žadatelů ve svém projektu pracovní místo nevytvořil.

Indikátor „Počet podnikatelských objektů, které byly vybudovány a modernizovány“ byl schválenou změnou ponížen na polovinu, přesto byl naplněn jen na 50 %, jelikož celkový počet dosáhl pouze hodnoty 3.

Původní předpoklad, že na území MAS Střední Haná vznikne určitý „Počet nových lůžek v ubytovacích zařízeních“ zůstal nenaplněn. Ponížení monitorovacího indikátoru na 0 ks se ukázalo jako vhodné, neboť k žádnému navýšení lůžkových kapacit nedošlo.

Posledním nenaplněným indikátorem zůstal „Počet kilometrů nově vyznačených pěších a lyžařských stezek, hippostezek“. Plánovaný stav dle SPL činil 4 km. V konečném důsledku



činil počet kilometrů 0.

Tabulka 6 Monitorovací indikátory

Název indikátoru	Jednotka	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Dosažené hodnoty k 30. 6. 2015	Dosažení cílové hodnoty (%)
<i>monitorovací indikátory SPL – pro SZIF</i>					
Počet podaných a realizovaných projektů	ks	80	40	55	138
Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu	ks	40	6	7	117
Počet podpořených obcí a dalších neziskových organizací	ks	40	35	29	83
Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny – ženy a mladí lidé	ks	40	13	21	162
Počet vytvořených nových pracovních míst	ks	8	0	0	0
Počet zapojených partnerů	ks	80	10	28	280
<i>monitorovací indikátory SPL - interní MAS</i>					
Počet nově pořízených a využívaných strojů a technologií	ks	18	8	13	163
Počet podnikatelských objektů, které byly	ks	12	6	3	50



vybudovány a modernizovány					
Počet zařízení občanské vybavenosti, do kterých je investováno	ks	20	14	19	136
Počet nových sportovních pro-turistických aktivit	ks	5	1	1	100
Počet nových lůžek v ubytovacích zařízeních	Ks	20	0	0	-
Počet kilometrů nově vyznačených pěších a lyžařských stezek, hippostezek	km	4	4	0	0
Počet obnovených a otevřených památek v regionu	ks	8	7	8	114
Počet kilometrů rekonstruovaných inženýrských sítí nebo komunikací	km	5	0,1	0,658	658

3.4. Hodnotící otázky

V tabulce 7 je uveden výčet hodnotících otázek. Tučně jsou uvedeny povinné hodnotící otázky, podotázky jsou voleny s ohledem na cíle a priority MAS.

Tabulka 7 Hodnotící otázky

<u>Povinné hodnotící otázky:</u>	Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?
	Podotázka: - <i>Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?</i>



	Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie? (otázky zvolené ze strany MAS dle jejich cílů a priorit)
Do jaké míry byl implementován přístup LEADER? <i>- Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti (příp. dělení dle věku a pohlaví – mladých lidí/žen) do dění v regionu?</i> <i>Podotázky:</i> <i>- Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?</i> <i>- Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?</i>	
Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy? <i>- Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti? (aktivity prováděné za účelem animace, resp. propagace SPL, podpora potenciálních příjemců)</i> <i>Podotázka:</i>	
<u>Další zvolené hodnotící otázky:</u>	- Zohledňovaly projekty žadatelů preferenční kritérium stanovené MAS: Výše dotace – projekt s celkovou požadovanou dotací nižší nebo rovnající se 250.000,- Kč bez DPH? - Zvýšila se v průběhu realizace SPL kompetentnost žadatelů při přípravě a realizaci jejich projektů?

3.5. Způsob zodpovězení hodnotících otázek

Struktura odpovědi na jednotlivé otázky je vymezena doporučenou osnovou dokumentu. V první řadě budou analyzována příslušná data, z nichž následně vyplyne odpověď na konkrétní otázku. Analytická část otázky vychází z evidence dat pracovníků MAS, rozhovorů s potenciálními žadateli, příjemci dotace a činnosti orgánů MAS.



4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

4.1.1. Podotázka: Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?

4.1.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Míra nezaměstnanosti při přípravě SPL činila přibližně 10 %. V roce 2011 dosáhla 14,5 %. Původní SPL počítal u monitorovacího kritéria „Počet vytvořených nových pracovních míst“ s 8 novými pozicemi. Patrně v důsledku finanční krize, která začala v roce 2008 a následnému omezení drobného podnikání v regionu, nebyly předkládány projekty, které by nové pracovní místo vytvářely.

4.1.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

Na území MAS nebyly předkládány projekty, které by se v rámci realizace a udržitelnosti projektu zavazovaly k vytvoření nového pracovního místa. Projekty naopak svou realizací sloužily k udržení míst stávajících. Podpora MAS nepřispěla k vytváření nových míst.

4.2. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?

4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Cíle a priority SPL MAS Střední Haná jsou prezentovány prostřednictvím jednotlivých Fichí. SPL dále vymezuje, jaké procento z alokace určené pro IV.1.2 případně na jednotlivé Fiche:

- Fiche 1 – Rozvoj zemědělských podniků: dle platného SPL bylo na tuto Fichi vymezeno 15 % z rozpočtu. K 30. 6. 2015 čerpáno 16,09 % prostřednictvím 6 projektů.
- Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury: vymezeno 30 %, čerpáno 37,84 %. Počet proplacených projektů 22.



- Fiche 3 – Podpora cestovního ruchu: prostřednictvím SPL určeno 5 %, čerpáno 3,67 %. Celkem 1 proplacený projekt.
- Fiche 4 – Podpora podnikání v regionu: vymezeno 5 %, čerpáno 0,51 %, 1 žádost.
- Fiche 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura: přiděleno 25 % z rozpočtu, skutečně čerpáno 28,45 %. Proplaceno 18 projektů.
- Fiche 6 – Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům: přiděleno 0 Kč, čerpáno 0 Kč, projektů 0.
- Fiche 7 – Kulturní dědictví: přiděleno 20 %, čerpáno 13,44 % prostřednictvím 7 projektů.

4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

To, do jaké míry byly dosaženy cíle místní strategie, lze objektivně stanovit dle dodržení procenta alokace z rozpočtu, určeného na danou Fichi. Při pohledu na analytická data lze konstatovat, že předpokládané čerpání relativně kopírovalo následnou realitu. U Fichí 1, 2 a 5 došlo k překročení předpokládané alokované částky, v rámci Fiche 6 nebylo čerpáno. Naopak k nižšímu % čerpání došlo u Fichí 3, 4 a 7.

4.3 Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?

4. 3. 1. Podotázka: Napomohla podpora k většímu zapojení veřejnosti?

4.3.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Míra zapojení veřejnosti je obtížně stanovitelná. U projektů žadatelů bylo sledováno zapojení veřejnosti ze dvou aspektů, a to dopad projektů na ženy a dopad na mladé lidi do 30 let. Primárně tuto informaci ve své žádosti sděloval žadatel o dotaci, bodově potvrzovala tuto skutečnost výběrová komise. Za dopad na mladé lidi do 30 let bylo bodově zvýhodněno 52 z 55 realizovaných projektů, za dopad na ženy 51 projektů.

4.3.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

Vzhledem ke skutečnosti, že cca 94,5 % z realizovaných a proplacených projektů mělo dopad na mladé lidi a 92,7 % projektů mělo dopad na ženy, lze říct, že podpořeny byly projekty,



kteřé vedly k většímu zapojení veřejnosti. Podle povahy projekty se jednalo o dopad jak v aktivní, tak pasivní rovině. V prvním případě například, byl-li podpořen spolek, jehož členkami jsou ženy/mladí lidé a z realizace projektu měly/i přímý užitek (nakládání s předmětem projektu), v druhém případě dopad spíše pasivní (například obnova zeleně v obci).

Dopad projektu na mladé lidi a ženy nedeklarovaly projekty některých podnikatelů a zemědělců. V jednom případě se jednalo také o projekt města Kojetín, kdy byly restaurovány sochy v intravilánu.

4. 3. 2. Podotázka: Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?

4.3.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Povinné preferenční kritérium „Uplatňování inovačních přístupů“ bylo hodnoceno u všech 7 vyhlašovaných Fichí. Žadatel mohl za toto kritérium získat pro svůj projekt až 50 bodů, a to dle míry inovativnosti:

50 bodů = Vysoká přidaná hodnota projektu s velkou možností multiplikace, je novátorský, řešením překvapivý, originálně využívá zdroje.

40 bodů = Projekt je v místě neobvyklý, přináší novátorské způsoby a rozvojové příležitosti, možnost multiplikace.

30 bodů = Projekt využívá přístupy, které jsou v současné době v místě nové a je v zásadě multiplikativní.

30 bodů = Předkladatel projektu prokáže využití moderních technologií, nebo produktem bude inovativní výrobek, spolupráce při realizaci nebo přípravě záměru s dalšími subjekty různého zaměření.

10 bodů = Projekt nenese významné známky inovativnosti, umožňuje opakování jiným zájemcem.

4.3.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

Vzhledem k poměrně velkorysému nastavení bodové škály, kdy i projekty s nízkou známkou inovace měly možnost získat alespoň 10 bodů (vše samozřejmě záviselo také



na rozhodnutí výběrové komise), získalo body za toto kritérium 54 z 55 realizovaných a proplacených projektů žadatelů. Skutečnost, že procento projektů, které získalo bodové hodnocení za „inovativnost“ dosáhlo cca 98, znamená, že v regionu došlo podporou projektu ke vzniku něčeho nového, co umožnilo rozvoj a zatraktivnění regionu pro jeho obyvatele i návštěvníky.

4. 3. 3. Podotázka: Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?

4.3.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Místní akční skupina realizovala ve sledovaném programovém období 2007-2013 na svém území celkem 2 projekty spolupráce (IV.2.1). Jednalo se o národní spolupráci na společném projektu s místní akční skupinou Prostějov venkov, o.p.s. Dohody k oběma projektům byly podepsány 12. října 2012.

Jednalo se o projekty „Kniha základ života“ a „Svědkové minulosti“. V prvním zmíněném projektu byla koordinátorem (KMAS) MAS Střední Haná, v případě druhého projektu se role vyměnily a Střední Haná vystupovala v roli partnerské MAS.

Do realizace projektu „Kniha základ života“ byly zapojeny všechny obce na území MAS Střední Haná. Na jejich vrub šla následně spoluúčast ve výši 10 % a nezpůsobilé výdaje projektu. Na oplátku obce získaly knižní vybavení, techniku, nábytek (knihy pro všechny obce, další vybavení bylo individuální).

Do druhého projektu spolupráce bylo zapojeno 6 obcí MAS SH (Ivaň, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Tovačov, Uhřetice). Díky projektu byly opraveny památky, jejichž stav byl neuspokojivý až havarijný.

Součástí obou projektů byly výstupy, které měly přiblížit i laické veřejnosti, o co konkrétně se v těchto projektech spolupráce jednalo (výstavy, propagační materiály, autorská čtení atd.).

4.3.3.2. Odpověď na hodnotící otázku

Obě podpořené měly možnost vyzkoušet si roli KMAS i PMAS. Projekt „Kniha základ života“ znamenal pro MAS SH získání 90% dotace ve výši 409.559,- Kč, pro PMAS 431.160,-



Kč. Po realizaci projektu „Svědkové minulosti“ získala MAS SH 909.817,- Kč, místní akční skupina Prostějov venkov 920.517,- Kč. Jednalo se o velmi cenou spolupráci v sousedících regionech, která znamenala významnou podporu v jeho rozvoji.

4.4 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

4. 4. 1. Podotázka: Jak podpora podnítila zapojení veřejnosti?

4.4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

V roce 2007 byla zahájena příprava SPL pro roky 2007-2013. Byla sestavena strategická komise (v podstatě rozšířený programový výbor) ve složení zástupců obcí a podnikatelů odpovědná za řízení, koordinaci a naplnění principů partnerství. Členové strategické komise potom nominovali do jednotlivých pracovních skupin další členy, své zástupce. Pracovní skupiny byly sestaveny pro čtyři základní a tři doplňující problémové oblasti a jmenování občané a přizvaní odborníci dostali za úkol analyzovat, identifikovat a doporučovat ve formě opatření konkrétní intervence. Zaměření pracovních skupiny – problémové oblasti:

▪ Základní pracovní skupiny:

1. Podnikání
2. Lidské zdroje
3. Cestovní ruch
4. Životní prostředí a technická infrastruktura

▪ Doplňující pracovní skupiny:

5. Děti a mládež
6. Zemědělství
7. Ženy

4.4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

Členy pracovních skupin byli zástupci podnikatelů jak v zemědělství, tak i dalších místních odvětví, drobní podnikatelé, zástupci celé řady místních neziskových organizací, škol a také z oblasti sociálních služeb, ti všichni se scházeli na pravidelných schůzkách.



Všechny schůzky byly otevřené široké veřejnosti. Pozvánkami se obesílali všichni členové skupiny pro místní akce a starostové obcí pozvánky zveřejňovali na vývěsních deskách. První jednání zahajovaly představením všech účastníků tak, aby se členové skupiny co nejvíce navzájem poznali.

Podpora regionu znamenala zapojení veřejnosti.

- Další zvolené hodnotící otázky:

4.5 Zohledňovaly projekty žadatelů preferenční kritérium stanovené MAS: Výše dotace – projekt s celkovou požadovanou dotací nižší nebo rovnající se 250.000,- Kč bez DPH?

4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Dne 13. listopadu 2012 programový výbor jednohlasně schválil bodové zvýhodnění projektů, v rámci kterých je požadována dotace do výše 250.000,- Kč. Takovéto projekty získaly 200 bodů, oproti projektům, které tuto výši přesáhly (251.000 – 500.000,- Kč) a získaly pouze 100 bodů. Od okamžiku schválení této skutečnosti programovým výborem se toto pravidlo následně týkalo 20 projektů. U 17 z těchto 20 projektů jejich žadatelé požadovali dotaci do 250.000 Kč.

4.5.2 Odpověď na hodnotící otázku

K aktualizaci tohoto kritéria došlo v důsledku preference „menších“ projektů, resp. žadatelů, kteří požadovali dotaci max. 250.000,- Kč. Do listopadu 2012 byli zvýhodněni žadatelé, jejichž projekty nepřesahovaly 500.000,- Kč.

Skutečnost, že 85 % žadatelů po úpravě tohoto kritéria uzpůsobilo své projekty tak, aby dosahovali patřičné výše, vypovídá o skutečnosti, že snaha podpořit více žadatelů s menšími projekty byla úspěšná.



4.6 Zvýšila se v průběhu realizace SPL kompetentnost žadatelů při přípravě a realizaci jejich projektů?

4.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Z evidovaných dat je patrné, že do roku 2012 bylo zpracování projektové žádosti způsobilým výdajem. Toho žadatelé o dotaci často využívali. Z 34 projektů byly náklady na projektovou dokumentaci uvedeny u 28 z nich.

4.6.2 Odpověď na hodnotící otázku

Nejenom skutečnost, že výdaje spojené se zpracováním žádosti o dotaci se staly nezpůsobilými, ale i fakt, že pro žadatele byly pořádány semináře k jednotlivým výzvám, pomohly posílit kompetence při přípravě a realizaci projektů. Každý žadatel měl samozřejmě možnost konzultovat svůj postup při přípravě a realizaci projektu s pracovníci MAS. Patrná byla i vzrůstající kvalita zpracování žádostí, a to zejména u žadatelů, kteří se pokoušeli podporu získat opakovaně.

5. Závěry a doporučení

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

MAS používá monitorovací indikátory „pro SZIF“ a dále interní. Jejich přehled je uveden v kapitole 3.3 Monitorovací indikátory, tabulka 6. Monitorovací indikátory mají vazbu na Fiche, v rámci kterých jsou přijímány jednotlivé projektové žádosti.

Z tabulky 6 je zřejmé, že u některých indikátorů přesáhla cílová hodnota 100 %, jiné se naplnit nepodařilo (Počet podpořených obcí a dalších neziskových organizací, Počet podnikatelských objektů, které byly vybudovány a modernizovány). U dvou indikátorů zůstala výchozí, tedy nulová hodnota (Počet vytvořených nových pracovních míst, Počet kilometrů nově vyznačených pěších a lyžařských stezek, hippostezek). V širším kontextu je zřejmé,



že monitorovací indikátory byly zvoleny vhodně.

O využití Fichí ve vazbě na nastavení SPL pojednává kapitola 2.2 Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet, přehled nabízí tabulka 2. Rovnováha mezi Fichemi, stanovená prostřednictvím alokace, vymezené na čerpání žadateli byla relativně dodržena. Největší rozdíl byl zaznamenán u Fiche 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, kdy původní procento dle SPL (30 %) bylo překročeno o 7,84 %.

5.2. Míra dosažení cílů

O míře dosažení cílů pojednává kapitola 4.2 „Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?“ Zde je jasná vazba cílů a priorit na jednotlivé Fiche – cíle a priority jsou prezentovány prostřednictvím Fichí. Vyhodnocením skutečného čerpání alokace v rámci jednotlivých Fichí, lze učinit závěr týkající se míry dosažení cílů.

Naplnit čerpání ve Fichích dle SPL zcela přesně je logicky nemožné. Míra čerpání je odvislá především od zájmu žadatelů předkládat své projekty a získat dotaci. Vzhledem k procentuálním rozdílům v řádu jednotek lze považovat míru dosažení cílů za uspokojivou.

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení

Z uzavřeného programového období 2007-2013 lze vyvodit doporučení pro programové období následující, aktuálně pro přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje:

Prioritou je komunikace s veřejností, veřejná jednání a projednávání, zvyšování povědomí o činnosti MAS, pravidelné získávání zpětné vazby, zjištění předběžného zájmu (osobní setkání, semináře, dotazníkové šetření atd). Nastavit SCLLD objektivně dle množství alokovaných finančních prostředků. Velmi důležité je také správné nastavení vnitřních postupů a fungování MAS.



Datum vypracování dokumentu: 03. 12. 2015

Dokument byl schválen Valnou hromadou Střední Haná, o.p.s. dne: 11. 12. 2015

