

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_074_03
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Haná
Nositel	Střední Haná, o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2018 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2018 23:59:59
Stav	Rozpracována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Klára
Příjmení	Řezáčová
Mobil	725889594
Telefon	725889594
Email	administrativa@masstrednihana.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	Integrovaná strategie rozvoje území (SCLLD) je rozvojovým dokumentem Místní akční skupiny Střední Haná o.p.s. a byla tvořena komunitním způsobem, se zapojením celého spektra aktérů, laické i odborné veřejnosti. SCLLD plně respektuje náš cíl, kterým je dlouhodobě udržitelný rozvoj území. Strategie rozvoje zahrnuje rozvojové cíle a možnosti v oblasti podnikání a zemědělství, volnočasových aktivit, občanské vybavenosti, cestovního ruchu a ochrany životního prostředí, a to pro období 2014-2020. Mezi strategické cíle IN patří: Kvalitní veřejná správa a služby, Podpora podnikání, zaměstnanosti a zemědělství, Zlepšení technické a dopravní infrastruktury a Investice do občanské vybavenosti. Do zájmového území strategie MAS Střední Haná spadá 13 obcí - Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Uhřetice, Tovačov, Troubky, Záhřetice. Nositelem ISg je Střední Haná, o.p.s. se sídlem v Kojetíně, Masarykovo nám. 20, 752 01, IČ: 26881764.
Přehled vyhlášených výzev	V průběhu sledovaného období byly vyhlášeny 1 výzva z Operačního programu Zaměstnanost: Výzva č. 5 OPZ: Výzva Střední Haná, o.p.s. - Zaměstnanost I, Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018 V průběhu sledovaného období nebyla vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu. V průběhu sledovaného období běžel příjem žádostí u 3 výzev z IROP (viz předchozí Zpráva o plnění). Příjem žádostí byl v průběhu výzev změněn a byl ukončen v 4. 10. 2018. (Výzva č. 1: Bezpečnost dopravy - 8. 10. 2018) V průběhu sledovaného období nebyla vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova. Probíhalo hodnocení žádostí z 1. výzvy PRV.

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	Realizace ISg v období 1.7.2018-31.12.2018 probíhala následovně: Opatření 1.2.1: Podpora soc. služeb - v rámci tohoto opatř. byla vyhlášena 2. Výzva zaměřená na podporu soc. služeb a sociálního začleň. Opatř. 1.2.2: Podpora prarodinných opatření - v rámci tohoto opatření byla připravena 3. výzva na prarodinná opatření Opatř. 1.3.2: Propagace MAS - v rámci tohoto opatř. jsou zveřejňovány veškeré informace o strategii a jednotlivých výzvách na webu MAS, propagace je zajištěna také informačními letáky o připravovaných výzvách Opatř. 2.1.1: Podpora řemesel, živností a malých a středních firem - probíhalo schvalování přijatých projektů, a příprava 2. výzvy PRV Opatř. 2.1.3: Zaměstnanost - vyhlášena výzva Zaměstnanost I, probíhá hodnocení přijatých projektů Opatř. 2.2.1: Podpora investic do živočišné a rostl. výroby - příprava 2. výzvy PRV, probíhalo hodnocení přijatých projektů Opatř. 2.2.2: Zpracování a uvádění na trh zeměděl. produktů - příprava 2. výzvy PRV Opatř. 2.2.3: Lesnictví - příprava 2. výzvy PRV Opatř. 3.2.1: Obnova a rozvoj dopr. infrastruktury - ukončeno hodnocení přijatých žádostí v 1. výzvě, příprava další výzvy Opatř. 3.2.2: Cyklodoprava - ukončeno hodnocení přijatých žádostí v 1. výzvě, příprava další výzvy Opatř. 3.3.1: Zvyšování připravenosti k řešení rizik a katastrof - ukončeno hodnocení přijatých projektů ve 2. výzvě IROP Opatř. 7.2.1: Podpora předškolního, základního a středního vzdělávání - příprava vyhlášení výzvy IROP Opatř. 7.3.1: Podpora soc. bydlení - ukončena výzva č. 3 IROP Opatř. 7.3.2: Podpora soc. služeb - příprava vyhlášení výzvy IROP
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	V rámci ISg byly, ve sledovaném období, podány dvě žádosti o změnu Isg. Podány 14. 12. 2018. Prozatím neschváleno. Žoz č. 3: Podstatná změna: Změna programového rámce OPZ - zrušení opatření Podpora sociálních služeb, přesun finanční alokace na zbylá dvě opatření - zároveň změna indikátorů, přidání potenciálního žadatele v opatření Zaměstnanost. Žoz č. 4: Nepodstatná změna: Změna údajů poskytnutých při standardizaci MAS (změna v povinném orgánu MAS - dozorčí rada). Změna manažera strategie, změna kontaktní osoby Isg.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	V rámci ISg nebyla uplatněna žádná opatření ŘO z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze schválené ISg.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Při přípravě vyhlášení výzev nastal problém s novou aktualizací interních postupů, která nyní bude znemožňovat vyhlášení výzev. Tato situace bude mít vliv na nedostatečné čerpání finančních prostředků. Pro eliminaci problému nedostatečného čerpání finančních prostředků, jsou na rok 2019 plánovány výzvy s maximální alokací a ze všech opatření.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Stále platí riziko nedodržení harmonogramu, především u výzev z IROP. Opět nastal dlouhý proces u schvalování aktualizovaných Interních postupů. Posunutí plánovaných termínů, může opět odradit žadatele. Tato situace bude mít vliv na nedostatečné čerpání finančních prostředků. Pro eliminaci rizika nedostatečného čerpání finančních prostředků, jsou na rok 2019 plánovány výzvy s maximální alokací a ze všech opatření.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Žádné evaluační aktivity nebyly, v rámci sledovaného období, uskutečněny. Probíhá pouze příprava na evaluaci realizace strategie, která bude provedena v následujícím sledovaném období.
Doplňující informace	Doplňující informace k vyplněným datům: příloha Fin. plán PRV, stále pouze nezávazkové projekty. Vygenerovaný finanční plán nejspíše neodpovídá skutečnosti, především v programovém rámci OPZ, již došlo k minimálně jedné platbě.
Shrnutí pro veřejnost	V rámci ISg byla, ve sledovaném období 1.7.2018-31.12.2018, vyhlášena výzva OPZ, výzva byla zaměřena na aktivity zaměstnanosti. O aktivitu byl mezi žadateli zájem nadočekávání velký. V současnosti probíhá příprava třetí výzvy na Prorodinná opatření. Koncem června byly vyhlášeny tři výzvy IROP příjem žádostí byl prodloužen do října. Zájem o výzvy byl dle předpokladů, přijatých žádostí je méně, z důvodu administrativních problémů na straně žadatelů. V Programu rozvoje venkova byly schváleny první žádosti o podporu. Ve sledovaném období probíhala příprava vyhlášení prvních výzev z OPŽP. Realizace ISg úspěšně pokračuje.

Horizontální principy

Horizontální principy	Jak je uvedeno v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, ta má obecně vůči horizontálním principům pozitivní případně neutrální vazbu. U projektů, které budou žadateli předloženy v rámci IROP a PRV jsou očekávány projekty, které budou neutrální jak z pohledu rovných příležitostí, tak z pohledu udržitelného rozvoje. U programového rámce OPZ je předpokládána realizace projektů s pozitivním dopadem zejména v oblasti rovných příležitostí a zákazu diskriminace. Ve sledovaném období byly přijaty 2 Žádosti o podporu z IROP (výzva 173 /06_16_038/CLLD_16_01_074). ŽoP přijatá ve výzvě č. 1 uvádí pozitivní vliv na horizontální princip: „Rovné příležitosti a nediskriminace,, a neutrální vliv na „Rovné příležitosti mužů a žen,, a „Udržitelný rozvoj,, (výzva 058/06_16_076/CLLD_16_01_074) ŽoP přijatá ve výzvě č. 2 uvádí neutrální vliv ve všech 3 horizontálních principech.
------------------------------	--

Financování dle specifických cílů							
Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
2	3.3 Krizová infrastruktura	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
4	1.3 Život v MAS	F5 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	F5 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
5	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
6	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

7	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
8	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
9	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
10	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Posílit přirozené funkce krajiny
11	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
12	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Posílit přirozené funkce krajiny
13	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

14	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F1 - Investice do zemědělských podniků	F1 - Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
15	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Financování dle specifických cílů									
Číslo řádku	Celkové způsobilé výdaje			Podpora			Příspěvek Unie		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	1 500 000,00			600 000,00			450 000,00		
2	273 680,00			260 000,00			260 000,00		
3	9 388 890,00			4 225 000,00			3 192 220,00		
4	503 750,00			403 000,00			302 250,00		
5	7 368 420,00			7 000 000,00			7 000 000,00		
6	5 324 000,00			5 158 960,00			4 525 400,00		
7	12 631 580,00			12 000 000,00			12 000 000,00		
8	1 000 000,00			942 000,00			850 000,00		
9	6 000 000,00			5 634 000,00			5 100 000,00		
10	2 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00		
11	5 333 332,80			4 000 000,00			4 000 000,00		
12	4 444 444,00			4 000 000,00			4 000 000,00		
13	470 590,00			400 000,00			301 180,00		
14	8 062 500,00			3 225 000,00			2 418 750,00		
15	2 105 260,00			2 000 000,00			2 000 000,00		

Financování dle specifických cílů									
Číslo řádku	Národní veřejné zdroje (SR, SF)			Vlastní zdroje příjemce			Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	150 000,00			900 000,00			0,00		
2	0,00			13 680,00			13 680,00		

3	1 032 780,00			5 163 890,00			0,00		
4	100 750,00			100 750,00			0,00		
5	0,00			368 420,00			368 420,00		
6	633 560,00			165 040,00			58 560,00		
7	0,00			631 580,00			342 110,00		
8	92 000,00			58 000,00			9 000,00		
9	534 000,00			366 000,00			102 000,00		
10	0,00			500 000,00			500 000,00		
11	0,00			1 333 332,80			1 333 332,80		
12	0,00			444 444,00			444 444,00		
13	98 820,00			70 590,00			0,00		
14	806 250,00			4 837 500,00			0,00		
15	0,00			105 260,00			105 260,00		

Financování dle specifických cílů									
Číslo řádku	Národní soukromé zdroje			Nezpůsobilé výdaje			Soukromé zdroje		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	0,00			0,00			900 000,00		
2	0,00			0,00			0,00		
3	0,00			0,00			5 163 890,00		
4	0,00			0,00			100 750,00		
5	0,00			0,00			0,00		
6	106 480,00			0,00			0,00		
7	289 470,00			0,00			0,00		
8	49 000,00			0,00			0,00		
9	264 000,00			0,00			0,00		
10	0,00			0,00			0,00		
11	0,00			0,00			0,00		
12	0,00			0,00			0,00		
13	0,00			0,00			70 590,00		
14	0,00			0,00			4 837 500,00		
15	0,00			0,00			0,00		

Indikátory							
Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
5	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
6	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

7	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
8	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
9	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
10	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
11	3.3 Krizová infrastruktura	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
12	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

13	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
14	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
15	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
16	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
17	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
18	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
19	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

20	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
21	1.3 Život v MAS	F5 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	F5 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
22	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
23	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
24	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
25	1.2 Podpora rodinného života v regionu	OPZ 3 - Prorodinná opatření	OPZ 3 - Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
26	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

27	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
28	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
29	7.3 Podpora bydlení a služeb	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3 - Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
30	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
31	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
32	7.2 Školství	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání	IROP 4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

33	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
34	1.1 Veřejná správa, vzdělávání a sociální služby	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb	OPZ 1 - Podpora sociálních služeb-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
35	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
36	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
37	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
38	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	OPZ 2 - Zaměstnanost	OPZ 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
39	3.2 Bezpečnost v silniční dopravě	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

40	3.3 Krizová infrastruktura	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof	IROP 2 - Zvyšování připravenosti k řešení rizik a řízení katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
41	2.1 Podpora malých a středních firem a zaměstnanosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti	F3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
42	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Posílit přirozené funkce krajiny
43	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny	OP ŽP 2 Ochrana půdy a krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Posílit přirozené funkce krajiny
44	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
45	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci	OP ŽP 3 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obci-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

46	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Posílit přirozené funkce krajiny
47	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny	OP ŽP 1 Posílení přirozené funkce krajiny-05.4.27.4.3	Operační program Životní prostředí	Ochrana a péče o přírodu a krajinu	Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur	Posílit přirozené funkce krajiny
48	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F1 - Investice do zemědělských podniků	F1 - Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
49	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F1 - Investice do zemědělských podniků	F1 - Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
50	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
51	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	F2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
52	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

53	2.2 Podpora zemědělského podnikání a lesnictví	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin	F4 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin- 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
----	--	--	--	-------------------------	--	--	---

Indikátory							
Číslo řádku	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek
1	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras		1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
2	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31. 12. 2011 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
3	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras		1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
4	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
5	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	85,00	31. 12. 2023 0:00:00	
6	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	40,00	31. 12. 2023 0:00:00	
7	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	7,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
8	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
9	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	39,00	1. 1. 2016 0:00:00	43,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
10	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	4,00	31. 12. 2023 0:00:00	
11	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
12	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
13	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	50,00	31. 12. 2023 0:00:00	
14	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	16,00	31. 12. 2023 0:00:00	
15	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	12,00	31. 12. 2023 0:00:00	
16	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	

17	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	135,00	31. 12. 2023 0:00:00	183,00
18	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
19	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	17,00	31. 12. 2023 0:00:00	
20	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	8,00	31. 12. 2023 0:00:00	
21	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	14 906,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
22	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	22,00	31. 12. 2023 0:00:00	
23	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení		1. 1. 2014 0:00:00	90,00	31. 12. 2023 0:00:00	46,00
24	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku		1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
25	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	11,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
26	67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	30,00	31. 12. 2023 0:00:00	
27	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	15,40	31. 12. 2023 0:00:00	
28	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci		1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
29	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb		1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
30	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31. 12. 2013 0:00:00	90,50	31. 12. 2023 0:00:00	
31	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola		1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
32	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
33	55102	Počet podpořených komunitních center		1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
34	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
35	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
36	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
37	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
38	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce		1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
39	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31. 12. 2011 0:00:00	35,00	31. 12. 2023 0:00:00	
40	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31. 12. 2014 0:00:00	48,00	31. 12. 2023 0:00:00	

41	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
42	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování		1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
43	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
44	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování		1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
45	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	24. 4. 2018 0:00:00	4,00	31. 12. 2023 0:00:00	
46	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování		1. 1. 2014 0:00:00	2,20	31. 12. 2023 0:00:00	
47	45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
48	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	0,90	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
49	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
50	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 1. 2016 0:00:00	0,10	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
51	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
52	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	4,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
53	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00

Indikátory							
Číslo řádku	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1		0,00				Výstup	km
2		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	7,00		Výsledek	%
3		0,00				Výstup	km
4	28. 11. 2018 0:00:00	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
5		0,00				Výstup	Osoby
6		0,00				Výsledek	Osoby
7	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	Podniky
8		1,30	31. 12. 2016 0:00:00	6,80		Výsledek	%
9	28. 11. 2018 0:00:00	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
10		0,00				Výstup	Realizace

11		0,00				Výstup	Objekty
12		0,00				Výstup	Zařízení
13		0,00				Výstup	Osoby
14		0,00				Výstup	Bytové jednotky
15		0,00				Výstup	Osoby
16		0,00				Výsledek	Osoby
17	28. 11. 2018 0:00:00	0,00		0,00		Výstup	Osoby
18	28. 11. 2018 0:00:00	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
19		0,00				Výstup	Místa
20		0,00				Výsledek	Osoby
21	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	EUR
22		0,00				Výsledek	Lůžka
23	28. 11. 2018 0:00:00	0,00		0,00		Výstup	Osoby
24		0,00				Výstup	Zařízení
25	28. 11. 2018 0:00:00	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
26		0,00				Výsledek	Klienti
27		0,00				Výsledek	Osoby/rok
28		0,00				Výstup	Zázemí
29		0,00				Výstup	Služby
30		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	84,10		Výsledek	%
31		0,00				Výstup	Parkovací místa
32		0,00				Výsledek	Osoby
33		0,00				Výstup	Zařízení
34		0,00				Výsledek	Osoby
35		0,00				Výsledek	Osoby
36		0,00				Výsledek	Osoby
37		0,00				Výsledek	Osoby
38		0,00				Výstup	Podniky
39		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	31,00		Výsledek	%
40		0,00	31. 12. 2015 0:00:00	108,00		Výsledek	Území
41	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výsledek	FTE
42		0,00				Výstup	ha
43		507,00	28. 11. 2018 0:00:00	507,00		Výsledek	Lokalita
44		0,00				Výstup	ha
45		0,00				Výsledek	Lokalita
46		0,00				Výstup	ha
47		507,00	28. 11. 2018 0:00:00	507,00		Výsledek	Lokalita
48	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výsledek	FTE
49	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	Podniky
50	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výsledek	FTE

51	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	Podniky
52	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	akce/operace
53	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	ha

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz Y1NTkxODc0 MztQcmIsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	REZKLA	21. 1. 2019 10:21:30	1
2	2	PRV_Fin.plán	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz Y1NTkzNDM 1OTtQcmIsb 2hhRE1TO0Z hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	REZKLA	21. 1. 2019 10:29:14	1

3	3	Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_074_0 3	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz Y1NTkzNTkx NDtQcmIsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	REZKLA	21. 1. 2019 10:29:42	1
---	---	---	---	-----	---	------------------------------	--------	-------------------------	---